

# COMUNE DI BUDRIO

## **Piano Urbanistico Attuativo ANS.A.7 in variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata ex-comparto C2.21 ad uso residenziale sito a Vedrana di Budrio (BO)**

### LE PROPRIETA':

**SVG IMMOBILIARE s.r.l.**

**DE VIZIO COSTRUZIONI s.r.l.**

### TIMBRO e FIRMA

### PROGETTO DELLE RETI IDRAULICHE:

**ROVER SRL**  
ARCHITETTURA & INGEGNERIA

PIAZZA DEI MARTIRI 1943-1945 n.1 40121 BOLOGNA  
TEL 051.220088 FAX 051.3370837 info@roversti.com

**Ing. MASSIMO FORESTI**

**Ing. ILENIA BALDINI**

### TIMBRO e FIRMA

### OGGETTO TAVOLA :

***Cronoprogramma***

**Scala:**

1:---

**Tavola:**

**28a**

**Ambito ANS. A. 7 - Via Guidotte Vedrana**

Note: 1) Tempo iniziale = sottoscrizione Convenzione urbanistica. 2) Suddivisione temporale per bimestri

[illegible]

| Mese                                                                        | Mese I |   |   |   | Mese II |   |   |   | Mese III |   |   |   | Mese IV |   |   |   | Mese V |   |   |   | Mese VI |   |   |   | Mese VII |   |   |   | Mese VIII |   |   |   | Mese IX |   |   |   | Mese X |   |   |   | Mese XI |   |   |   | Mese XII |   |   |   | Mese XIII |  |  |  | Mese XIV |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|--|--|--|----------|--|--|--|
| Settimane                                                                   | 1      | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Redazione del progetto esecutivo e procedimento autorizzativo               |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| PROGETTO                                                                    |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Progetto definitivo                                                         |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Progetto esecutivo                                                          |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO                                                  |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Procedimento rilascio titolo                                                |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Verifica progetto RUP e avvio                                               |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| ALLESTIMENTO CANTIERE                                                       |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Area logistica di cantiere, recinzioni                                      |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Allestimento ed organizzazione del cantiere stradale                        |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Rilievi, tracciamenti, verifiche sottoservizi esistenti                     |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| LAVORI STRADALI                                                             |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Regolarizzazione piano di campagna                                          |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Scavi di sbancamento per sede rilevati e cassonetti stradali, piani di posa |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Pubblica illuminazione: plinti di fondazione                                |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Pubblica illuminazione: polifere e pozzetti                                 |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Rete fognaria: linee e pozzetti                                             |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Sistema di laminazione (civile e impianti)                                  |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Rete impianto idrico: linee, pozzetti e predisposizione allacci             |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Rete gas metano: linee, pozzetti e predisposizione allacci                  |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Rete elettrica: polifore e pozzetti, predisposizione allacci                |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Realizzazione rilevati e/o piani stradali                                   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Sistemi di intercettazione e scarico acque meteoriche                       |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Posa in opera di cordolature e cunette stradali                             |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Pavimentazione stradale in c.b. : binder                                    |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Pavimentazione stradale in c.b. : usura                                     |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Pista ciclo pedonale                                                        |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Pista pedonale                                                              |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Arredo urbano                                                               |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Pubblica illuminazione: cavi elettrici, pali e armature, collegamenti       |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Segnaletica                                                                 |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| INTERVENTI IDRAULICI E VERDE                                                |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Sistemazione terreno vegetale, semina prato e irrigazione                   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Piantumazione siepe                                                         |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Piantumazione alberi                                                        |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| RIPIEGAMENTO CANTIERE                                                       |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Smontaggio attrezzature, ripiegamento cantiere, pulizia area                |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Prove e collaudi                                                            |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| PROVE OPERE                                                                 |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Prove strada                                                                |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Prove sistemi idraulici                                                     |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| COLAUDO OPERE                                                               |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Sopralluoghi e redazione collaudo                                           |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |
| Prese in carico                                                             |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |  |  |  |          |  |  |  |