



Protocollo n. 32102/2024

Classificazione 06/10 Fascicolo 2024/04

Budrio, 07/11/2024

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA AFFIDAMENTO LAVORI IN SOMMA URGENZA DI RIPRESA FRANE IN DUE TRATTI
BANCHINA IN VIA SAN SALVATORE A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 19 E 20 OTTOBRE 2024**

(art. 140 del D. Lgs. 36/2023)

Premesso che nelle giornate del 19 e 20 ottobre 2024 il territorio del Comune di Budrio è stato interessato dall'esondazione del Torrente Idice in prossimità del ponte di Vigorso con conseguente allagamento dell'area urbana del centro di Budrio e la tracimazione dello stesso in prossimità della finestra arginale in località Motta oltre alla rottura del torrente Quaderna;

Richiamate le ordinanze sindacali nn. 33/2024, 34/2024, 35/2024 e 36/2024, afferenti e correlate all'allerta rossa per meteo n. 142/2024 e – successivamente – alle allerte nn. 142/2024, 143/2024 e 144/2024 della Regione Emilia-Romagna;

Rilevato che, nonostante l'impegno dei volontari ed addetti dell'Ente, si è reso necessario procedere ed effettuare, senza alcun indugio, un intervento di messa in sicurezza della Via San Salvatore in quanto, a causa della rottura e conseguente allagamento delle zone circostanti, è stata erosa ed è franata parte della sede stradale in due punti della lunghezza di circa 30 ml al fine di ripristinare la percorribilità della carreggiata;

Considerato che:

- si è provveduto ad effettuare, man mano che il deflusso delle acque lo permettesse, diversi sopralluoghi accertando i danni e le criticità sopra descritte;
- in data 23/10/2024, prot. n. 30642, si è pertanto provveduto a redigere verbale di accertamento della somma urgenza in quanto si è reso necessario procedere ed effettuare, senza alcun indugio, un intervento di messa in sicurezza della Via San Salvatore in quanto, a causa della rottura e conseguente allagamento delle zone circostanti, è stata erosa ed è franata parte della sede stradale in due punti della lunghezza di circa 30 ml al fine di ripristinare la percorribilità della carreggiata;
- in data 25/10/2024, prot. n. 30870 è stato redatto l'ordine di servizio dell'intervento individuato nel verbale, sottoscritto per accettazione dall'operatore economico, e riportante lavori per un importo di € 36.000,00 iva 22% esclusa;
- le lavorazioni, data la particolare natura dell'intervento, sono tutt'ora in corso e quanto ad oggi eseguito è in linea con le previsioni inizialmente stimate.



Comune di Budrio

Precisato che si è reso necessario l'avvio immediato dei lavori affidando lo stesso alla seguente ditta, regolarmente iscritta alla camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e professionali:

- De Stefani Alessandro SRL con sede in Via San Vitale 18/b a Budrio (BO) – P.I. e C.F. 02494841204

Dato atto che la suddetta impresa individuale è stata rintracciata come immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento di somma urgenza e reperita altresì sulla base di precedenti o in corso attività lavorative svolte presso la scrivente Amministrazione, a seguito delle quali non sono insorte controversie in esito all'attività svolte e in ragione della qualità delle prestazioni eseguite.

Richiamati i seguenti riferimenti legislativi:

- art. 140, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 che dispone che *"entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori di somma urgenza venga redatta la perizia giustificativa degli stessi"*;
- art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che *"i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità"*;
- art. 194, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 che prevede l' *"acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"*.

Ciò premesso, il presente atto viene ad essere redatto quale perizia giustificativa per l'intervento di somma urgenza, precisando che lo stesso è limitato alla sola eliminazione del problema riguardante il ripristino della pubblica incolumità.

Precisato che i costi relativi all'intervento sono da ritenersi congrui per l'Amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione.

Precisato altresì che le lavorazioni, data la particolare natura dell'intervento, sono tutt'ora in corso e quanto ad oggi eseguito è in linea con le previsioni inizialmente stimate.

In conseguenza di quanto sopra premesso, la sottoscritta Ing. Angela Miceli, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, ha redatto la presente perizia giustificativa di spesa, e la documentazione tecnica complementare relativa agli interventi svolti in somma urgenza.

Di seguito si riporta documentazione fotografica di alcuni interventi.



**Comune
di Budrio**

Settore Sviluppo del Territorio
Sede Piazza Quirico Filopanti n. 11
Tel +39 051 6928111
Mail lavoripubbliciemanutenzioni@comune.budrio.bo.it



Allegati:

- verbale di accertamento della somma urgenza redatto in data 23/10/2024, prot. n. 30614;
- ordine di servizio redatto in data 25/10/2024, prot. n. 30870.

La Responsabile del
Settore Sviluppo del Territorio
Ing. Angela Miceli*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*